

Broederenklooster

Inhoud

01-03-2012

- Inleiding
- Projectplan
- Ontwerpfase
- Aandachtspunten
- Planning

Kernpartners

- Graafschap Bibliotheken
- Stedelijke Musea Zutphen
- VVV
- Afd. Archeologie
- St. Filmtheater Zutphen
- St. Oude Kinderboeken(StOK)
- Regionaal Archief Zutphen
- Radio B-FM?
- *Vrienden Musea Zutphen*
- *St. Henriëtte Antoinette*

Projectplan

28 febr. in college


“Bonk Klei”:

- Visie op hoofdlijnen
- Bouwhistorisch onderzoek
- Randvoorwaarden
- PvE op hoofdlijnen



Visie

- Functies versterken elkaar
- Meer publiek uit stad en regio
- Impuls kunst & cultuur, toerisme & recreatie, economie
- Oriëntatiepunt op de stad en kloppend hart
- Strategische ligging Station – Hist.bin.stad
- Stadsfoyer aan westzijde





Activiteiten Ontwerpfase

- Inpassingstudie architect
- Stichtingskosten + Exploitatie & Beheer
- Aanbestedingsstrategie architectenselectie
- Procesafspraken provincie
- Subsidiescan + actieplan
- Onderzoek economische spin-off
- Bezuiniging € 500.000 in beeld brengen
- Communicatie naar buiten

Stedenbouwkundige hoofdopzet

- Oorspronkelijke hoofdopzet met gesloten binnenruimte (kloostercarré)
- Stedelijke rooilijnen afmaken en herstellen
- Beeldbepalende gevel naar station (stadsentree)





Aandachtspunten

- Financiën
 - Stichtingskosten en exploitatie & beheer
 - Provincie
 - Financieringsmix
 - Lobby
 - Overige subsidies, fondsen, sponsors, crowdfunding
- Afstemming Warnshuus en Kaardebol
- Communicatie: 28/3 info-avond
- Gideonmonument

Planning

- Projectopdracht 4-10-2011
- Projectplan 28-02-2012
- Forum Informerend 10-04-2012
 - Presentatie structuurplan door architect
- Projectontwerp
 - College mei 2012
 - Raad medio 2012