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Onderwerpen

1. Planning

2. Werkwijze

3. Risico’s, financiën, terugvaloptie

4. Communicatie



1. Planning 4 fasen

1. Feb/maart/april 2012: verwerken input in 

randvoorwaarden en voorleggen in 

richtinggevende memo.

2. April/mei 2012: Raadplegen en 

informeren betrokkenen: over inhoud, 

randvoorwaarden en marktbenadering.

3. Mei/juni/juli 2012: Besluitvorming door 

college en raad.

4. Vanaf sept 2012: in de markt zetten.



2. Werkwijze

• Van werelden naar scenario’s naar 

randvoorwaarden en kaders.

• Voorkomen wat we niet willen & ruimte 

geven voor wat we wel willen.

• Scenario's vormen input voor 

randvoorwaarden en voor de inschrijvers

• Marktbenadering: ondersteuning voor 

vorm en proces.

• Invulling amendement en toekomst NME.



3. Risico’s, financiën, terugvaloptie
Opgave: € 170.000,- per 2015, waarvan 2,5 fte 

• Voldoende inzicht in financiën.

• Enkele vraagpunten die bandbreedte 

bepalen van de mogelijkheden.

• Stadspark, Kinderboerderij, Helbergen, 

Vitens, etc.

• Economische situatie en vinden van 

partners.

• Voortvarende planning.

• Terugvaloptie.



4. Communicatie

• April 2012: Algemene bijeenkomst 

raadplegen en informeren over 

randvoorwaarden en kaders.

• Mei/juni 2012: Bijeenkomst met 

ondernemers voor marktwaarde en 

marktbenadering.

• September 2012: Marktbenadering.



Afsluiting


